

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7

[illegible]

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า/ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม/ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ :

กิจกรรมที่ :

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7

กิจกรรม/ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	12	25	47	16	100		12	-	-	-	12		
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	16	28	31	26	100		17	0	0	0	17		
1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	20	30	23	27	100		20	0	0	0	20		สผศ.
กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการพัฒน เกษตรอินทรีย์													
- การขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด	10	16	10	7	43		10				10		
- การติดตามความก้าวหน้าในระดับจังหวัด	10	14	10	8	42		10				10		
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน				9	9						-		
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				3	3						-		
- ค่าบริหารจัดการกิจกรรม			3		3						-		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	30	23	27	100		20				20		
2. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเกษตร	19	22	36	24	100		18.5	0	0	0	18.5		
กิจกรรมที่ 1 จัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการเกษตร													สผศ.
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ เลจสตกสภาค													
การเกษตร													
- เตรียมงานสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล	37		28	-	65		37				37		
- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1	1	-	2						-		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน	11		17	-	28		11				11		
- บริหารจัดการกิจกรรม		1	4	-	5						-		

กิจกรรม/ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	48	2	50	-	100		48				48		
กิจกรรมที่ 3 ประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ													สผศ.
- ลงพื้นที่ติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับ ภูมิภาค	9	7	8	8	32		9				9		
- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			0		0						-		
- การจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน	17	17	17	17	68		17				17		
- การบริหารจัดการกิจกรรม			0		0								
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	26	24	25	25	100		26				26		
- จัดทำบัญชีครัวเรือนและติดตามสถานการณ์ สินค้าเกษตร บัญชีการผลิต และภาวะเศรษฐกิจ สังคมครัวเรือนและสภาพเกษตรกร	0	0	50	50	100		0				0		สสส.
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	50	50	100		0				0		
- การติดตามประเมินผลโครงการสำคัญในการ ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร													สวป.
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	60	20	20	100		0				0		
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและ การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	16	26	33	25	100		16	0	0	0	16		
กิจกรรมที่ 1 จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการสินค้าเกษตร													สสส.
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร	10	30	30	30	100		10				10		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อ	30	30	40		100		30				30		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลปริมาณการ ผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการ	10	30	30	30	100		10				10		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ ประมาณการและติดตามภาวะการผลิตสินค้า	25	25	25	25	100		25				25		

[illegible]

กิจกรรม/ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		
1) เตรียมงานวิชาการ	15				15		15				15		
2) บริหารงานงบประมาณ/บริหารงานพัสดุ จัดเก็บ/ส่งมอบ	5		10	5	20		5				5		
3) สืบค้นเก็บข้อมูล		10	5		15						0		
4) บันทึก ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล			20	5	25						0		
5) จัดทำเอกสารผลการศึกษา				14	14						0		
6) ค่าบริหารจัดการ	2	3	3	3	11		2				2		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	22	13	38	27	100		22				22		
5. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาในการสร้างโอกาส เพิ่ม รายได้และความยั่งยืนการเกษตร	2	48	23	27	100		10	0	0	0			
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสินค้า เกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยคาร์บอนเครดิต													สผศ.
- การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล		42	20		62		10				10		
- การจัดประชุมพิจารณาร่างผลการศึกษา				12	12								
- การจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน	6			13	19		0						
- การบริหารโครงการ		2	5		7								
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	6	44	25	25	100		10				10		
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาแนวทางการยกระดับสินค้า เกษตรมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ เป็นฐานการผลิตและบริการในพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจ													สผศ.
- การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล		50	17		67		5				5		
- การจัดประชุมพิจารณาร่างผลการศึกษา				9	9								
- การจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน			21		21								
- การบริหารโครงการ			3		3								

[illegible]

กิจกรรม/ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	80	20	100		0				0		

ตารางผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2569 ไตรมาส 1

สำนัก/ศูนย์/กอง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7

แผนงาน	จำนวน (เรื่อง)	ผลการดำเนินงาน									
		แผน					ผล				
		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม
แผนงานพื้นฐาน											
เฉลี่ย		16.67	25.00	25.00	33.33	100.00	16.67	-	-	-	16.67
แผนงานยุทธศาสตร์/บูรณาการฯ											
เฉลี่ย		11.90	24.55	47.22	16.33	100.00	12.41	-	-	-	12.41
รวมผลการดำเนินงานภาพรวม (%)		14.29	24.78	36.11	24.83	100.00	14.54	-	-	-	14.54