

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร

กิจกรรม : ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	11.50	50.25	14.50	23.75	100.00		12.13	50.63	-	-	62.75		
ผลผลิต บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค	16.00	40.50	22.00	21.50	100.00		17.25	41.25	-	-	59		
1. งานบริหารทั่วไป													
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	17	42	21	20	100		17	45			62		
2. งานพัฒนาแผนเศรษฐกิจการเกษตร													
1. ประสานแผนฯ													
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100		25	25			50		
3. งานวิจัยพื้นที่													
1. เตรียมงานวิชาการ	15						15						
2. สสำรวจ เก็บข้อมูล		35	10				5	30					
3. บันทึก ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล			25	5				5					
4. รายงานผลการศึกษา				10									
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	35	35	15	100		20	35	-	-	55		

กิจกรรม จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร	7	60	7	26	100		7	60	-	-	67		
---	---	----	---	----	-----	--	---	----	---	---	----	--	--

[illegible]

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า/ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม/ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ :

กิจกรรมที่ :

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7

กิจกรรม/ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	17	24	43	16	100		20	27	-	-	47		
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	14	38	28	19	99		19	37	-	-	56		
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	10	70	15	5	100		10	70	-	-	80		
กิจกรรมติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่													สวป.
1) ประชุมชี้แจงโครงการ เตรียมงานวิชาการ	10						10						
2) รวบรวมข้อมูล		25						25					
3) บันทึก วิเคราะห์ข้อมูล		25						25					
4) สรุปรายงาน จัดส่งตารางข้อมูลให้ ศปผ.		15						15					
5) ติดตามโครงการ			10	5									
6) ค่าบริหารจัดการ		5	5					5					
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	70	15	5	100		10	70	0	0	80		
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรกรมยั่งยืน	15	50	18	18	100		15	48	-	-	63		
กิจกรรมที่ 1 ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่													สวป.
1) ประชุมชี้แจงโครงการ เตรียมงานวิชาการ	10						10						
2) รวบรวมข้อมูล		25						25					
3) บันทึกข้อมูล จัดส่งตารางข้อมูลให้ ศปผ.		25						25					
4) จัดทำรายงานให้ ศปผ.		15						15					
5) ติดตามโครงการ			15	5									
6) ค่าบริหารจัดการ		5						5					

[illegible]

[illegible]

กิจกรรม/ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		
ปี 68													
- ลำไย ปี 68/ลิ้นจี่ ปี 68													
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	19	56	25	100		0	10			10.00		
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อต้านทุนการผลิตสินค้า													
โรงงาน ปี 68													
- จ้างเหมา 2 คนๆ ละ 3 เดือน													
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	70	30	100		0	-			-		
สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด													
สินค้า													
(ข้าวโพดหวาน : สระบุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี ลพบุรี)													
- สำรวจเนื้อที่เพาะปลูกโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 1 จังหวัด 1 สินค้า													
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	19	48	33	100		0	20			20		
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	-	19	48	33	100		40	60	-	-	100		สสส.
ใหญ่ด้านการเกษตร													
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	19	48	33	100		40	60			100		
5. โครงการบริหารจัดการภาคเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางการตลาด	30	25	25	20	100		30	29	-	-	59		
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาต้นทุนส่วนเพิ่มการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคเกษตร													สวป.
1) เตรียมงานวิชาการ	28						28						
2) สำรวจข้อมูล บันทึก ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล		20	15					24					

[illegible]

กิจกรรม/ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		
4) การบริหารโครงการ			5										
5) จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน													
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	30	45	10	95		10	25			35		
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30	25	25	20	100		30	25	-	-	55		
1.โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ	30	25	25	20	100		30	25	-	-	55		สวป.
กิจกรรมที่ 1 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ													
1) ประชุมชี้แจงโครงการ เตรียมงานวิชาการ	20				20		20						
2) รวบรวมข้อมูล	7	7	6		20		7	7					
3) บันทึก วิเคราะห์ข้อมูล		11	4	3	18			11					
4) สรุปรายงาน จัดส่งตารางข้อมูลให้ ศปผ.		5		7	12			5					
5) ค่าบริหารจัดการ	3	2	15	10	30		3	2					
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	30	25	25	20	100		30	25			55		
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	7	9	76	8	100		10	20	-	-	30		
1.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	7	9	76	8	100		10	20	-	-	30		สสส.
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
การเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
- จัดอบรม ศกอ.													
- จ้างเหมา 1 คน 10 เดือน (เดือนละ 12,000 บาท)													
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	7	9	76	8	100		10	20			30		

ตารางผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 2

สำนัก/ศูนย์/กอง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7

แผนงาน	จำนวน (เรื่อง)	ผลการดำเนินงาน									
		แผน					ผล				
		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม
แผนงานพื้นฐาน											
เฉลี่ย		11.50	50.25	14.50	23.75	100.00	12.13	50.63	-	-	62.75
แผนงานยุทธศาสตร์/บูรณาการฯ											
เฉลี่ย		17.00	24.03	43.01	15.77	99.81	19.51	27.40	-	-	46.91
รวมผลการดำเนินงานภาพรวม (%)		14.25	37.14	28.76	19.76	99.91	15.82	39.01	-	-	54.83