

[illegible]

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 3

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า/ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม/ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ :

กิจกรรมที่ :

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7

กิจกรรม/ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	11.90	24.55	47.28	16.26	100.00		12.41	23.27	52.45	-	88.13		
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	15.71	27.66	30.84	25.79	100.00		17.23	26.81	25.34	-	69.39		
1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	20.00	30.00	23.00	27.00	100.00		20.00	30.00	29.00	-	79.00		สผศ.
กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์													
- การขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด	10.00	16.00	10.00	7.00	43.00		10.00	16.00	10.00		36.00		
- การติดตามความก้าวหน้าในระดับจังหวัด	10.00	14.00	10.00	8.00	42.00		10.00	14.00	10.00		34.00		
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน				9.00	9.00				9.00		9.00		
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				3.00	3.00						-		
- ค่าบริหารจัดการกิจกรรม			3.00		3.00						-		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20.00	30.00	23.00	27.00	100.00		20.00	30.00	29.00		79.00		
2. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเกษตร	18.50	21.50	36.25	23.75	100.00		18.50	21.00	16.75	-	56.25		
กิจกรรมที่ 1 จัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการเกษตร													สผศ.
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร													
- เตรียมงานสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล	37.00		28.00	-	65.00		37.00		23.00		60.00		
- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1.00	1.00	-	2.00						-		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน	11.00		17.00	-	28.00		11.00		9.00		20.00		
- บริหารจัดการกิจกรรม		1.00	4.00	-	5.00				5.00		5.00		

กิจกรรม/ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ ปี 2569 (ร้อยละ)				หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	Q1	Q2	Q3	Q4		Q1	Q2	Q3	Q4		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	48.00	2.00	50.00	-	100.00	48.00	-	37.00		85.00	
กิจกรรมที่ 3 ประเมินการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและระดับประเทศ											สผศ.
- ลงพื้นที่ติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค/ เขียนรายงาน	9.00	7.00	8.00	8.00	32.00	9.00	7.00	8.00		24.00	
- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			-		-					-	
- การจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน	17.00	17.00	17.00	17.00	68.00	17.00	17.00	17.00		51.00	
- การบริหารจัดการกิจกรรม			-		-						
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	26.00	24.00	25.00	25.00	100.00	26.00	24.00	25.00		75.00	
- จัดทำข้อมูลครัวเรือนและติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร	0	0	50.00	50.00	100.00	-		30.00		30.00	สสส.
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	50.00	50.00	100.00	-				-	
- การติดตามประเมินผลโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร						-	60.00	5.00			สวป.
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	60.00	20.00	20.00	100.00	-	60.00	5.00		65.00	
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	15.74	26.11	34.26	23.89	100.00	15.67	34.07	11.30	-	61.04	
กิจกรรมที่ 1 จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร											สสส.
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร	10.00	30.00	30.00	30.00	100.00	10.00	30.00	40.00		80.00	
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่ โดยวิธีตั้งแปลง	30.00	30.00	40.00		100.00	30.00	50.00	20.00		100.00	
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย	10.00	30.00	30.00	30.00	100.00	10.00	40.00	30.00		80.00	
1.4 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณการและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00		75.00	

กิจกรรม/ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ ปี 2569 (ร้อยละ)				หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	Q1	Q2	Q3	Q4		Q1	Q2	Q3	Q4		
1.5 ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานการณ์การผลิต ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ เดือนธันวาคมเศรษฐกิจไทย คกอ.	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	75.00		
1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าสินค้าเกษตรปลอดภัย	5.00	25.00	50.00	20.00	100.00	5.00	25.00	60.00	90.00		
1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรอัตรัดลักษณะพื้นที่	5.00	35.00	40.00	20.00	100.00	5.00	35.00	50.00	90.00		
1.10 ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร แบบ Digital Survey	20.00	30.00	30.00	20.00	100.00	20.00	35.00	30.00	85.00		
1.11 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	75.00		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	17.22	28.33	32.78	21.67	100.00	17.00	32.22	33.89	83.11		
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่											สสส.
1. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร											ท.7 ไม่มี คก.
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางเกษตร											ท.7 ไม่มี คก.
3. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	30.00	50.00	20.00	-	100.00	30.00	70.00		100.00		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	30.00	50.00	20.00	-	100.00	30.00	70.00	-	100.00		
กิจกรรมที่ 3 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร											สสส.
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	-	50.00	50.00	100.00	-	-		-		สสส.
4. โครงการบริหารจัดการภาคเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางการตลาด	22.00	13.00	38.00	27.00	100.00	22.00	9.00	53.00	84.00		
ศึกษาการเพิ่มศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Agri-Tech)											
1) เตรียมงานวิชาการ	15.00				15.00	15.00			15.00		

กิจกรรม/ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		
2) อบรมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมระดมความคิดเห็น/สัมมนา	5.00		10.00	5.00	20.00		5.00	5.00	10.00		20.00		
3) สํารวจเก็บข้อมูล		10.00	5.00		15.00			1.00	12.00		13.00		
4) บันทึก ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล			20.00	5.00	25.00				23.00		23.00		
5) จัดทำเอกสารผลการศึกษา				14.00	14.00				5.00		5.00		
6) ค่าบริหารจัดการ	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00		2.00	3.00	3.00		8.00		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	22.00	13.00	38.00	27.00	100.00		22.00	9.00	53.00	-	84.00		
5. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาในการสร้างโอกาส เพิ่มรายได้และความยั่งยืนการเกษตร	2.33	47.67	22.67	27.33	100.00		10.00	40.00	16.67	-	66.67		
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยคาร์บอนเครดิต													สผศ.
- การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล		42.00	20.00		62.00		10.00	32.00	20.00		62.00		
- การจัดประชุมพิจารณาร่างผลการศึกษา				12.00	12.00								
- การจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน	6.00			13.00	19.00		-	6.00			6.00		
- การบริหารโครงการ		2.00	5.00		7.00			2.00	5.00		7.00		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	6.00	44.00	25.00	25.00	100.00		10.00	40.00	25.00		75.00		
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาแนวทางการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นฐานการผลิตและบริการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ													สผศ.
- การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล		50.00	17.00		67.00		5.00	37.00	15.00		57.00		
- การจัดประชุมพิจารณาร่างผลการศึกษา				9.00	9.00						-		
- การจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน			21.00		21.00			7.00	7.00		14.00		
- การบริหารโครงการ			3.00		3.00				3.00		3.00		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	50.00	41.00	9.00	100.00		5.00	44.00	25.00		74.00		

กิจกรรม/ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแนวทางการจัดการความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ												
- การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล		35.00			35.00		15.00	20.00			35.00	
- การจัดประชุมพิจารณาแผนการศึกษาศึกษา		4.00			4.00			2.00			2.00	
- การจัดสัมมนาแนะนำเสนอผลการศึกษา		1.00		48.00	49.00			1.00				
- การจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน		5.00	2.00		7.00			6.00			6.00	
- การบริหารโครงการ	1.00	4.00			4.00			5.00			5.00	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	1.00	49.00	2.00	48.00	100.00		15.00	34.00			49.00	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	20.00	46.00	31.00	3.00	100.00		20.00	43.00	32.00	-	95.00	
1. โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ												
1) ประชุมชี้แจงโครงการ เตรียมงานวิชาการ	10.00				10.00		10.00				10.00	
2) รวบรวม จัดเก็บข้อมูล	8.00	8.00	8.00		24.00		8.00	8.00	8.00		24.00	
3) บันทึก ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล		10.00	5.00		15.00			10.00	5.00		15.00	
4) ประชุมระดมความคิดเห็น		5.00	5.00		10.00			5.00	5.00		10.00	
5) สรุปรายงาน จัดส่งงานให้ ศปผ.		20.00	10.00		30.00			20.00	8.00		28.00	
6) ค่าบริหารจัดการ	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00		2.00		6.00		8.00	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20.00	46.00	31.00	3.00	100.00		20.00	43.00	32.00	-	95.00	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	-	-	80.00	20.00	100.00	-	-		100.00		100.00	
1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร												
- พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร												
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	-	80.00	20.00	100.00		-	-	100.00		100.00	

ตารางผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2569 ไตรมาส 3

สำนัก/ศูนย์/กอง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7

แผนงาน	จำนวน (เรื่อง)	ผลการดำเนินงาน									
		แผน					ผล				
		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม
แผนงานพื้นฐาน											
เฉลี่ย		16.67	25.00	25.00	33.33	100.00	16.67	25.00	25.00	-	66.67
แผนงานยุทธศาสตร์/บูรณาการฯ											
เฉลี่ย		11.90	24.55	47.28	16.26	100.00	12.41	23.27	52.45	-	88.13
รวมผลการดำเนินงานภาพรวม (%)		14.29	24.78	36.14	24.80	100.00	14.54	24.14	38.72	-	77.40