

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 2

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลลัพธ์ บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร
กิจกรรม : ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)				หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	Q1	Q2	Q3	Q4		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	16.67	25.00	25.00	33.33	100.00	16.67	25.00	-	-	41.67	
ผลผลิต บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค	16.67	25.00	25.00	33.33	100.00	16.67	25.00	-	-	41.67	
1. งานบริหารทั่วไป											ผลบก.
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25.00	30.00	20.00	25.00	100.00	25.00	30.00			55.00	
2. งานพัฒนาแผนเศรษฐกิจการเกษตร											สผศ.
1. ประสานแผนฯ											
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00			50.00	
กิจกรรม จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร	-	20.00	30.00	50.00	100.00	-	20.00	-	-	20.00	สผศ.
เศรษฐกิจการเกษตร											
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	20.00	30.00	50.00	100.00	-	20.00	-	-	20.00	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 2

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า/ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม/ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ :

กิจกรรมที่ :

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7

กิจกรรม/ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)				หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	Q1	Q2	Q3	Q4		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	11.90	24.55	47.22	16.33	100.00	12.41	23.30	-	-	35.72	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	15.71	27.66	30.65	25.98	100.00	17.23	26.91	-	-	44.15	
1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	20.00	30.00	23.00	27.00	100.00	20.00	30.00	-	-	50.00	สผศ.
กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์											
- การขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด	10.00	16.00	10.00	7.00	43.00	10.00	16.00			26.00	
- การติดตามความก้าวหน้าในระดับจังหวัด	10.00	14.00	10.00	8.00	42.00	10.00	14.00			24.00	
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน				9.00	9.00					-	
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				3.00	3.00					-	
- ค่าบริหารจัดการกิจกรรม			3.00		3.00					-	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20.00	30.00	23.00	27.00	100.00	20.00	30.00			50.00	
2. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเกษตร	18.50	21.50	36.25	23.75	100.00	18.50	21.50	-	-	40.00	
กิจกรรมที่ 1 จัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการเกษตร											สผศ.
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ											
การเกษตร											
- เตรียมงานสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล	37.00		28.00	-	65.00	37.00				37.00	
- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1.00	1.00	-	2.00					-	
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	11.00		17.00	-	28.00					11.00	
- บริหารจัดการกิจกรรม		1.00	4.00	-	5.00		2.00			2.00	

กิจกรรม/ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	48.00	2.00	50.00	-	100.00		48.00	2.00			50.00		
กิจกรรมที่ 3 ประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและระดับประเทศ													สผศ.
- ลงพื้นที่ติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค	9.00	7.00	8.00	8.00	32.00		9.00	7.00			16.00		
- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			-	-	-						-		
- การจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน	17.00	17.00	17.00	17.00	68.00		17.00	17.00			34.00		
- การบริหารจัดการกิจกรรม			-	-	-								
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	26.00	24.00	25.00	25.00	100.00		26.00	24.00			50.00		
- ขงทามยสูงทรวรจวณนลลยพทพททททททททททท													
สินค้าเกษตร บัณฑิตการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสภามหาวิทยาลัย	0	0	50.00	50.00	100.00		-				-		สสส.
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	50.00	50.00	100.00		-				-		
- การติดตามประเมินผลโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร							-	60.00					สวป.
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	60.00	20.00	20.00	100.00		-	60.00			60.00		
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	15.74	26.11	33.33	24.79	99.98		15.67	34.07	-		49.74		
กิจกรรมที่ 1 จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร													สสส.
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพจัดทำสารสนเทศด้านการผลิตภาคเกษตร	10.00	30.00	30.00	30.00	100.00		10.00	30.00			40.00		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อ	30.00	30.00	40.00		100.00		30.00	50.00			80.00		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการ	10.00	30.00	30.00	30.00	100.00		10.00	40.00			50.00		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00		25.00	25.00			50.00		

[illegible]

กิจกรรม/ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		
1) เติเรียนงานวิชาการ	15.00				15.00		15.00			15.00			
2) เปรียบงานคุณภาพทางการเกษตรของเกษตรกร	5.00				5.00		5.00			5.00			
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													
3) สรุปรวมสิ่งใหม่													

[illegible]

กิจกรรม/ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	-	80.00	20.00	100.00		-	-	-	-	-		

ตารางผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2569 ไตรมาส 2

สำนัก/ศูนย์/กอง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7

แผนงาน	จำนวน (เรื่อง)	ผลการดำเนินงาน									
		แผน					ผล				
		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม
แผนงานพื้นฐาน											
เฉลี่ย		16.67	25.00	25.00	33.33	100.00	16.67	25.00	-	-	41.67
แผนงานยุทธศาสตร์/บูรณาการฯ											
เฉลี่ย		11.90	24.55	47.22	16.33	100.00	12.41	23.30	-	-	35.72
รวมผลการดำเนินงานภาพรวม (%)		14.29	24.78	36.11	24.83	100.00	14.54	24.15	-	-	38.69