

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 4

ผลผลิต บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 7

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติการ ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติการ ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	16.67	25.00	25.00	33.33	100.00		16.67	25.00	25.00	16.67	83.33		
ผลผลิต บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค	16.67	25.00	25.00	33.33	100.00		16.67	25.00	25.00	16.67	83.33		
1. งานบริหารทั่วไป												สพท.	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25.00	30.00	20.00	25.00	100.00		25.00	30.00	20.00	15.00	90.00		
2. งานพัฒนาแผนเศรษฐกิจการเกษตร												สผศ.	
1. ประสานแผนฯ													
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00		25.00	25.00	25.00	15.00	90.00		
กิจกรรม จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร	-	20.00	30.00	50.00	100.00		-	20.00	30.00	20.00	70.00		สสส.
เศรษฐกิจการเกษตร													
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	20.00	30.00	50.00	100.00		-	20.00	30.00	20.00	70.00		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า/ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม/ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ :

กิจกรรมที่ :

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7

กิจกรรม/ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	11.90	24.55	47.28	16.26	100.00		12.41	23.27	52.45	5.28	93.41		
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	15.71	27.66	30.84	25.79	100.00		17.23	26.81	25.34	14.83	84.22		
1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	20.00	30.00	23.00	27.00	100.00		20.00	30.00	29.00	23.00	102.00		สผศ.
กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์													
- การขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด	10.00	16.00	10.00	7.00	43.00		10.00	16.00	10.00	3.00	39.00		
- การติดตามความก้าวหน้าในระดับจังหวัด	10.00	14.00	10.00	8.00	42.00		10.00	14.00	10.00	5.00	39.00		
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน				9.00	9.00				9.00	6.00	15.00		
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				3.00	3.00						-		
- ค่าบริหารจัดการกิจกรรม			3.00		3.00						-		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20.00	30.00	23.00	27.00	100.00		20.00	30.00	29.00	23.00	102.00		
2. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเกษตร	18.50	21.50	36.25	23.75	100.00		18.50	21.00	16.75	12.50	68.75		
กิจกรรมที่ 1 จัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการเกษตร													สผศ.
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร													
- เตรียมงานสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล	37.00		28.00	-	65.00		37.00		23.00	-	60.00		
- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1.00	1.00	-	2.00					-	-		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน	11.00		17.00	-	28.00		11.00		9.00	-	20.00		
- บริหารจัดการกิจกรรม		1.00	4.00	-	5.00				5.00	-	5.00		

กิจกรรม/ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	48.00	2.00	50.00	-	100.00		48.00	-	37.00	5.00	90.00		
กิจกรรมที่ 3 ประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและระดับประเทศ													สสค.
- ลงพื้นที่ติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค/ เขียนรายงาน	9.00	7.00	8.00	8.00	32.00		9.00	7.00	8.00		24.00		
- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			-	-	-						-		
- การจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน	17.00	17.00	17.00	17.00	68.00		17.00	17.00	17.00		51.00		
- การบริหารจัดการกิจกรรม			-	-	-								
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	26.00	24.00	25.00	25.00	100.00		26.00	24.00	25.00	15.00	90.00		
- จัดทำข้อมูลครัวเรือนและติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร บัญชีการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร	0	0	50.00	50.00	100.00		-		30.00		30.00		สสค.
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	50.00	50.00	100.00		-			20.00	20.00		
- การติดตามประเมินผลโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร							-	60.00	5.00				สวป.
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	60.00	20.00	20.00	100.00		-	60.00	5.00	10.00	75.00		
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	15.74	26.11	34.26	23.89	100.00		15.67	34.07	11.30	15.00	76.04		
กิจกรรมที่ 1 จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร													สสค.
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศด้านการผลิตภาคเกษตร	10.00	30.00	30.00	30.00	100.00		10.00	30.00	40.00		80.00		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลผลผลิตต่อ	30.00	30.00	40.00		100.00		30.00	50.00	20.00		100.00		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการ	10.00	30.00	30.00	30.00	100.00		10.00	40.00	30.00		80.00		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการติดตามภาวะการผลิตสินค้า	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00		25.00	25.00	25.00		75.00		

[illegible]

กิจกรรม/ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		
1) เตรียมงานวิชาการ	15.00				15.00		15.00				15.00		
2) ตรวจสอบงานวิชาการของครูและบุคลากร	5.00		10.00	5.00	20.00		5.00	5.00	10.00		20.00		
3) สืบค้นเก็บข้อมูล		10.00	5.00		15.00			1.00	12.00		13.00		
4) บันทึกประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล			20.00	5.00	25.00				23.00		23.00		
5) จัดทำเอกสารผลการศึกษา				14.00	14.00				5.00		5.00		
6) คำบริหารจัดการ	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00		2.00	3.00	3.00		8.00		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	22.00	13.00	38.00	27.00	100.00		22.00	9.00	53.00	17.00	101.00		
5. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาในการสร้างโอกาส เพิ่มรายได้และความยั่งยืนเกษตรกร	2.33	47.67	22.67	27.33	100.00		10.00	40.00	16.67	6.67	73.33		
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยคาร์บอนเครดิต													สผศ.
- การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล		42.00	20.00		62.00		10.00	32.00	20.00		62.00		
- การจัดประชุมพิจารณาร่างผลการศึกษา				12.00	12.00								
- การจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน	6.00			13.00	19.00			6.00			6.00		
- การบริหารโครงการ		2.00	5.00		7.00			2.00	5.00		7.00		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	6.00	44.00	25.00	25.00	100.00		10.00	40.00	25.00	15.00	90.00		
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาแนวทางการยกระดับผลผลิตเกษตรมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นฐานการผลิตและบริการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ													สผศ.
- การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล		50.00	17.00		67.00		5.00	37.00	15.00		57.00		
- การจัดประชุมพิจารณาร่างผลการศึกษา				9.00	9.00						-		
- การจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน			21.00		21.00			7.00	7.00		14.00		
- การบริหารโครงการ			3.00		3.00				3.00		3.00		

[illegible]

กิจกรรม/ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)				ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)				หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	-	80.00	20.00	100.00	-	-	100.00	-	100.00	

ตารางผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2569 ไตรมาส 4

สำนัก/ศูนย์/กอง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7

แผนงาน	จำนวน (เรื่อง)	ผลการดำเนินงาน									
		แผน					ผล				
		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม
แผนงานพื้นฐาน											
เฉลี่ย		16.67	25.00	25.00	33.33	100.00	16.67	25.00	25.00	16.67	83.33
แผนงานยุทธศาสตร์/บูรณาการฯ											
เฉลี่ย		11.90	24.55	47.28	16.26	100.00	12.41	23.27	52.45	5.28	93.41
รวมผลการดำเนินงานภาพรวม (%)		14.29	24.78	36.14	24.80	100.00	14.54	24.14	38.72	10.97	88.37